



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от 22. 12. 2022 № 1313  
г. Курган

**Об организации работы по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2023 году**

На основании статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», в целях обеспечения системной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональный план (дорожную карту) по введению в образовательных организациях на территории Курганской области обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования  
и науки Курганской области

А.Б. Кочеров

Приложение к приказу  
 Департамента образования и науки  
 Курганской области  
 «Об организации работы по обеспечению  
 перехода на обновленные федеральные  
 государственные образовательные стандарты  
 среднего общего образования в 2023 году»

*от 13.10.2022 г.*

Региональный план (дорожная карта)  
 по введению в образовательных организациях на территории Курганской области обновленного  
 федерального государственного образовательного стандарта среднего образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1. Организационно – управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1	Организация деятельности регионального учебно-методического объединения по общему образованию по вопросу введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)	Январь 2023	ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» (далее – ГАОУ ДПО ИРОСТ)
2	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023	ГАОУ ДПО ИРОСТ
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Ноябрь - декабрь 2022 Февраль – март 2023	Департамент образования и науки Курганской области (далее - ДОН) ГАОУ ДПО ИРОСТ
4	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Декабрь 2022	ДОН, Органы местного самоуправления (далее – ОМС)
5	Проведение региональными органами	Декабрь 2022	ДОН, ОМС

	исполнительной власти, муниципальных органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики к введению обновленного ФГОС СОО			
6	Организация участия педагогического сообщества Курганской области в совещаниях Минпросвещения России по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023		ДОН
7	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2023		ДОН
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
8	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий, по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 Январь 2023		ДОН
9	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023		ДОН
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
10	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей – предметников СОО	Январь – декабрь 2023		ГАОУ ДПО ИРОСТ
11	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС и других	Сентябрь - октябрь 2023		ГАОУ ДПО ИРОСТ

	образовательных событий			
12	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023		ДОН
13	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май – июнь 2023		ДОН ГАОУ ДПО ИРОСТ
14	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023		ГАОУ ДПО ИРОСТ ОМС
15	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Июнь - август 2023		ДОН ГАОУ ДПО ИРОСТ ОМС
16	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно		ГАОУ ДПО ИРОСТ ОМС
17	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно		ГАОУ ДПО ИРОСТ ОМС
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
18	Организация обучения специалистов	Ноябрь – декабрь 2022		ДОН

	ГАОУ ДПО ИРОСТ	Февраль – апрель 2023	ГАОУ ДПО ИРОСТ
19	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	Март 2023	ДОН ГАОУ ДПО ИРОСТ
20	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023	ГАОУ ДПО ИРОСТ
21	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – август 2023	ГАОУ ДПО ИРОСТ
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО			
22	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Май 2023 (1-й этап), сентябрь – октябрь 2023 (2-й этап)	ГАОУ ДПО ИРОСТ
23	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников по программам СОО	Сентябрь 2023	ГАОУ ДПО ИРОСТ
24	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Июнь 2023	ДОН ГАОУ ДПО ИРОСТ
6. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
25	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных	Декабрь 2022, далее ежемесячно	ДОН ГАОУ ДПО ИРОСТ

	практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Курганской области		
--	--	--	--